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                                                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

                                          WZÓR  UMOWY                       
 
                                      UMOWA nr ............................ 
 
  zawarta w dniu ...............2010 …………………………….. we Wrocławiu pomiędzy: 
AGENCJĄ ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ S.A  
z siedzibą we Wrocławiu, 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36,  
NIP: 897-171-03-46, KRS : 0000248319 
zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez : 
 

1. ......................................- .................................. 
 
a 
Firmą  
z siedzibą w …. 
zarejestrowaną  w ………… 
NIP …………. 
Zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez : 
1............ 
2. ......... 
 
 
Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007r nr 223, poz. 1655 ze zmian.), oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego 
w dniu ........ roku najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Definicje: 
 
W niniejszej umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niŜej wymienionymi 
interpretacjami: 
Przedmiot zamówienia -  osiągniecie zamierzonego celu (rezultatu), czyli oddanie  
                                        przewidzianych w umowie wyremontowanych pomieszczeń 
                                        II i III pietra oraz klatek schodowych w budynku przy ul.  
                                        Szajnochy 4 / Pl. Solny 14 we Wrocławiu, którym jest „Wynik   
                                        całości robót budowlanych (remontowych) w zakresie  
                                        budownictwa lub inŜynierii lądowej i wodnej, który moŜe  
                                        samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną”, 
Umowa        - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie 

woli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z 
wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie 
określonego w niej zakresu rzeczowego robót związanego z 
realizacją celu jakim jest przebudowa i remont II i III piętra 
wraz z klatkami schodowymi w budynku przy ul. Szajnochy 4 / 
Plac Solny 14 na potrzeby uŜytkowe w ustalonym umownie 
terminie i zgodnie z ustalonym szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo- finansowym, 
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Podwykonawca     - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze 
umowę o wykonanie części robót objętych Umową i będzie 
wykonywał tę część Umowy za jego pomocą, 

Dokumentacja    projektowa - jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw 
opracowań projektowych opracowanych pod nadzorem 
Projektanta-Architekta trudniącego się zawodowo sporządzaniem 
dokumentacji na potrzeby procesu budowlanego i obejmujący 
m.in.: projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekty i 
opracowania uzupełniające, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, przedmiary robót, program konserwatorski  oraz 
inne rysunki uzupełniające te dokumenty.  

Wynagrodzenie wykonawcy – jest to cena oferty wyliczona przez Wykonawcę i 
przyjęta w formie  wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie 
całości przedmiotu Umowy uwzględniające usunięcie wad 
ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji 
jakości oraz  rękojmi.  

Inspektor Nadzoru  - osoba wyznaczona pisemnie przez Zamawiającego działającego 
poprzez Inwestora Zastępczego, umocowana do występowania w 
jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego 
umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i 
obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego, 

Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu lub wyznaczonego 
przez niego innego projektanta, polegające na sprawdzeniu 
zgodności realizacji robót z  dokumentacją projektową i 
uzgadnianiu moŜliwości wprowadzania w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych zgodnie z ustawą prawo budowlane lub 
niewielkich zmian projektu z własnej inicjatywy, jak i na 
Ŝyczenie Zamawiającego bądź Wykonawcy robót. Nadzór 
pełniony jest na budowie lub innych miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego  

Odpowiedzialność prawna za wady przedmiotu umowy - ustalone w dokumentach 
umownych zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu 
umowy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, 

Przedmiar robót-  - opis robót (w formie zestawienia pozycji) w kolejności 
technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót, opracowany przed wykonaniem robót na 
podstawie dokumentacji projektowej, dostarczony Wykonawcy 
przez Zamawiającego i sprawdzony przez Wykonawcę. 

Prawo Budowlane  - ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (tekst 
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami i pozostałe akty wykonawcze do ustawy wraz z 
późniejszymi zmianami), 

Prawo Zamówień Publicznych - ustawa z dnia 29.01.2004r. -  Prawo zamówień 
publicznych ( Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi w 
2007 r) oraz wszystkie akty wykonawcze wydane na podstawie 
tej ustawy, 

Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót niezgodnie z Umową, z 
projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót,  oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, przy czym wadą jest równieŜ kaŜda niekorzystna i 
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niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z 
przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację, lub 
obniŜająca jego estetykę albo komfort uŜytkowników, która nie 
jest powszechną cechą obiektów budowlanych w tym równieŜ 
brak osiągnięcia planowanych właściwości przedmiotu 
zamówienia pod względem uŜytkowym jak i eksploatacyjnym.  

Roboty dodatkowe  - są to roboty wynikłe w toku realizacji przedmiotu zamówienia 
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy a nie 
objęte dokumentacją projektową i niemoŜliwe do przewidzenia 
przez doświadczonego wykonawcę, oraz które nie były ujęte w 
Umowie ze względu na jej cel poza tymi, które podlegają 
oddzielnemu opracowaniu w terminie późniejszym, a są objęte 
Umową. 

Usługi        -   oznaczają wszelkie prace świadczone przy wykonywaniu    
                                    przedmiotu Umowy,  
Oddanie do uŜytku -   czynności związane z uruchomieniem wszelkich urządzeń i    
                                    instalacji oraz synchronizacją i regulacją ich działania mające  
                                   na celu osiągnięcie prawidłowej pracy poszczególnych  
                                   urządzeń, systemów i instalacji, potwierdzone opinią lub  
                                   stanowiskiem organów administracyjnych zezwalających na  
                                   uŜytkowanie przedmiotu umowy. 
Strona lub Strony    -  oznaczają Zamawiającego, i/lub Wykonawcę, 
Strona  trzecia         - oznacza osobę lub jednostkę inną niŜ Zamawiający, Inwestor 

Zastępczy lub Wykonawca, 
Personel                   - oznacza osoby wskazane przez Wykonawcę i wymienione w 

Umowie jako personel kluczowy wyznaczony do wykonania 
przedmiotu Umowy, 

Rozjemca                 - jest to osoba powołana wspólnie przez Inwestora Zastępczego i 
Wykonawcę do bieŜącego, polubownego rozstrzygania sporów.  

Komunikaty              - gdziekolwiek w Umowie i jej załącznikach istnieje postanowienie  
                                   o daniu, wystawieniu, zatwierdzeniu, zgodzie, określeniu,  
                                   prośbie, powiadomieniu, to takie komunikaty będą: 
                                   na piśmie dostarczone osobiście (za pokwitowaniem), wysłane  
                                   pocztą lub kurierem, lub przesłane za pomocą systemu  
                                   transmisji elektronicznej oraz dostarczone, przesłane lub    
                                   transmitowane na adres odbiorcy komunikatu, a jeŜeli  
                                   dotyczyło to będzie innego podmiotu, wówczas kopia wysłana   
                                   będzie równieŜ do Zamawiającego. 
 

§1 
 

Cel umowy, przedmiot umowy. 
 
1. Celem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia pn.  
    ” Przebudowa i remont II i III piętra wraz z klatkami schodowymi w  

      budynku przy ul. Szajnochy 4 / Plac Solny 14 we Wrocławiu „ oraz  
      przekazanie Zamawiającemu w/w pomieszczeń w stanie gotowym do uŜytku  
      wraz z pozytywną oceną organów administracyjnych dopuszczających obiekty do  
      eksploatacji.  
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2. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i  
    jego otoczenia i uznał, Ŝe stan terenu budowy umoŜliwia mu prawidłowe wykonanie  
    przedmiotu Umowy jako zamówienia publicznego określonego w SIWZ. 
 
3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia,  
    zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, polskimi normami oraz  
    zasadami współczesnej wiedzy technicznej pn.: 
    ” Przebudowa i remont II i III piętra wraz z klatkami schodowymi w  

      budynku przy ul. Szajnochy 4 / Plac Solny 14 we Wrocławiu „ oraz       
     przekazanie Zamawiającemu w/w pomieszczeń w stanie gotowym do  
     uŜytku.  
     Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać , wg dokumentacji projektowej dostarczonej  
     przez Zamawiającego, opracowanej przez jednostkę projektową „Pracownię  
     Usług Projektowych „KONCEPT” Sp. z o.o. we Wrocławiu, a takŜe przekazanie  
     przedmiotu Umowy do uŜytku zgodnie z uzgodnionym szczegółowym  
     harmonogramem rzeczowo - finansowym robót. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy wszelkich czynności  
    niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu, zgodnie z zasadami współczesnej  
    wiedzy technicznej oraz wymagań jakościowych określonych w Specyfikacjach  
    technicznych wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami konserwatora zabytków.  
5. Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania nieruchomością  
    wskazaną w ust. 1  na cele budowlane oraz posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu  
    na budowę nr Nr 649/2010  z dnia 1.04.2010 r 
6. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu umowy określają łącznie: 

-  dokumentacja projektowa uzupełniona o wytyczne konserwatorskie, oraz wytyczne  
   związane z ochroną przeciw poŜarową.  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
- przedmiary robót do wykonania,  

     które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy.  
 

 
§ 2 

 
Pierwszeństwo i kolejność dokumentów. 
 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót   
      określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego działającego  
      przez Inwestora Zastępczego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca  
      kolejność waŜności n/w dokumentów: 
 

a)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  
b)  Umowa wraz z załącznikami,  
c)  Dokumentacja projektowa,  
d)  Oferta Wykonawcy,  
e)  Wszystkie inne dokumenty będące częścią Umowy. 

 
2.   Dokumenty są odczytywane i interpretowane równorzędnie z całością postanowień.   
      Wszelkie uzupełnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzących całość   
      dokumentach a wpływające na postanowienia i treść dokumentów muszą być  
      uwzględnione w pozostałych dokumentach – i na odwrót. Brak takiego     
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      uwzględnienia w Ŝadnym wypadku nie zwalnia Ŝadnej ze stron z naleŜytego  
      wykonania Umowy zgodnie z logiką i zamierzeniem wprowadzonych zmian.  
 
3.  Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu   
     Umowy oraz dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze  
     korespondencji pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem.  
 
 

§ 3 
 

Nadzór techniczny i koordynacja. 
 
1.  Zamawiający wyznacza Wrocławskie Biuro Inwestorskie Wrocławskiego   
     Oddziału PZITB Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 74 pokój 303, 50-020 Wrocław jako 
     Inwestora Zastępczego do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich    
     obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją przedmiotu Umowy.  
 
2.  Zamawiający poprzez Inwestora Zastępczego pisemnie wyznaczy inspektora nadzoru  
     robót budowlanych oraz branŜowych inspektorów nadzoru pracujących pod jego  
     kierownictwem. 
 
3.  Inspektorzy nadzoru będą działać w granicach umocowania określonego przepisami   
     ustawy Prawo budowlane oraz obowiązkami wynikającymi z tego umocowania.  
 
4. Inwestor Zastępczy działać będzie w ramach obowiązków wynikających z Prawa 

budowlanego oraz ustalonych przez Zamawiającego w umowie obowiązków i 
uprawnień. 

 
5. Nadzór autorski pełnić będzie jednostka projektowa „Pracownia Usług Projektowych 

KONCEPT Sp. z o.o.” we Wrocławiu. 
 
6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz 

będzie Pan   .................. 
 

§ 4 
 

Obowiązki Zamawiającego działającego poprzez Inwestora Zastępczego. 
 
Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
 

1. Przekazanie protokolarne terenu budowy wraz z regulaminem wykonywania robót 
w obiektach nadzorowanych przez Inwestora Zastępczego – WBI, stanowiącym 
załącznik umowy.  

 
2. Dostarczenie Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 3 dni od daty 

przekazania terenu  budowy. 
 
3. Dostarczenie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, tj.: projektu 

architektoniczno-budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, projektów 
wykonawczych, pozostałej dokumentacji wymienionej w Załączniku nr 1 do 



 6

Umowy w wersji papierowej i elektronicznej. 
 

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
 

     5.  Zapewnienie poprzez wskazanie odpłatnego źródła poboru wody,  energii  
          elektrycznej oraz energii cieplnej.  
 
 

§ 5 
 

Obowiązki Wykonawcy. 
 
Do obowiązków Wykonawcy w szczególności naleŜy: 
 
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, 

pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, polskimi normami, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi uzgodnieniami pomiędzy stronami 
ustalanymi wspólnie w trakcie realizacji Umowy. 
 

2. Przestrzeganie w trakcie realizacji robót wszystkich obowiązujących przepisów 
a. ochrony środowiska naturalnego, 
b. ochrony przeciwpoŜarowej, 
c. przepisów dotyczących BHP, 
d. Prawa budowlanego. 
e. Pozwolenia konserwatorskiego, 
f. Regulaminu wykonywania robót  

 
3. Wyznaczenie kierownika budowy w osobie Pana ........  ………………..…………………upr.  

..... ……………. posiadającego aktualny wpis na listę członków ....... izby samorządu 
zawodowego …………… pod numerem ...............oraz posiadającego doświadczenie 
przy robotach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.……………………… 
W przypadku zmiany kierownika budowy, Zamawiający zaaprobuje kaŜde 
proponowane zastąpienie jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności 
proponowanej osoby do zmiany będą takie same lub wyŜsze niŜ zmienianego 
kierownika budowy o ile uzyska pozytywną opinię Inwestora Zastępczego.   
 

4. Ubezpieczenie robót od wszelkich strat i szkód zgodnie z § 12 Umowy. 
 

5. Od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy jest on całkowicie 
odpowiedzialny za prawidłową i zgodną z obowiązującym prawem realizację robót 
budowlanych oraz utrzymanie terenu budowy na własny koszt w stanie 
umoŜliwiającym korzystanie z terenu przez podmioty uprawnione. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia Inwestorowi Zastępczemu i Zamawiającemu, wszystkim 
osobom upowaŜnionym przez nich, jak teŜ innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do terenu budowy i do kaŜdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową 
będą wykonywane. 

 
6. Niezwłoczne usuwanie wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 
 
7. Prowadzenie na bieŜąco dokumentacji budowy zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 
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Prawo budowlane,  
 
8. Dokonanie prób eksploatacyjnych rozumianych jako sprawdzenie prawidłowości 

funkcjonowania wszystkich systemów instalacyjnych w tym urządzeń, a w razie 
potrzeby – wykonanie niezbędnych regulacji.  

 
9. Dokonanie przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie  

wymagań związanych z właściwym i prawidłowym działaniem systemów 
instalacyjnych w budynku. 

 
10. Usunięcie po zakończeniu robót, na własny koszt, wszelkich urządzeń tymczasowych, 

zaplecza itp. oraz pozostawienie terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i 
nadającym się do natychmiastowego uŜytkowania. 

 
11. Udzielanie na Ŝądanie Zamawiającego działającego poprzez Inwestora Zastępczego 

informacji w formie raportu o personelu nadzorującym budowę, ilości pracowników, 
czasie pracy i pracującym sprzęcie. (Wzór Raportu stanowi załącznik do protokołu 
przekazania terenu budowy) 

 
12. Na Ŝądanie Zamawiającego działającego poprzez Inwestora Zastępczego przerwanie 

robót na budowie, a jeŜeli zgłoszona będzie taka potrzeba – zabezpieczenie 
wykonanych robót przed zniszczeniem. 

 
13. Zapewnienie właściwej koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców. 
 
14. Zapewnienie ochrony terenu budowy w szczególności znajdującego się mienia, oraz 

przed działaniem osób nieuprawnionych do wstępu na teren budowy.  
 

15. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy teŜ opracowanie i przekazanie Inwestorowi 
Zastępczemu : 

     1) planu BIOZ wraz z projektem organizacji robót w dniu przekazania terenu budowy 
     2) programu zapewnienia jakości w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. 

 
14.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego działającego poprzez  
       Inwestora Zastępczego, tak wcześnie jak to moŜliwe, o szczególnych przyszłych  
       wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót,  
       wzrost wynagrodzenia umownego lub opóźnienie w realizacji robót.  
       Inwestor Zastępczy mają  prawo zaŜądać od Wykonawcy oceny oraz propozycji  
       uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na  
       wynagrodzenie umowne oraz termin zakończenia przedmiotu Umowy. 
 
15. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji dokona jej  
      sprawdzenia w granicach naleŜytej staranności, a takŜe zbada pod katem wykrycia  
      wad, których profesjonalny wykonawca nie moŜe nie wykryć, oraz przedłoŜy  
      sprawozdanie Zamawiającemu działającemu poprzez Inwestora Zastępczego z  
      dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej. 
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§ 6 

 
Podzlecanie robót. 
 
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie siłami własnymi Wykonawcy oraz przy pomocy 

Podwykonawców. 
 
2. Wykonawca ma prawo powierzyć roboty do wykonania podwykonawcom wyłącznie za 

pisemną  zgodą Zamawiającego działającego poprzez Inwestora Zastępczego na 
warunkach określonych w art. 6471 k.c.  

 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
 
 

§ 7 
 

Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy . 
 
1. Wykonawca w terminie i w zakresie uzgodnionym przez Strony, ma obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu działającemu przez Inwestora Zastępczego szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu Umowy, z którego powinna 
wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej 
technologii, czasu realizacji i terminów dostaw uzgodnionych materiałów oraz 
terminów wykonania elementów robót podlegających okresowemu jednorazowemu 
rozliczeniu, po potwierdzeniu ich wykonania. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-
finansowy przed zatwierdzeniem musi być uzgodniony z Inwestorem Zastępczym.  

2. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy o którym mowa w ust. 1 zostanie 
przekazany Inwestorowi Zastępczemu  do akceptacji w terminie do 7 dni od dnia 
podpisania Umowy. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy po akceptacji 
przez Inwestora Zastępczego stanowić będzie Załącznik nr 2  do Umowy. 

 
3.   Wykonawca będzie zobowiązany na polecenie Inwestora Zastępczego oraz  
      Zamawiającego takŜe do przedkładania skorygowanego Szczegółowego  
      Harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni harmonogram  
      stanie się niezgodny z faktycznym postępem robót lub z zobowiązaniami  
      Wykonawcy. 
      W takim przypadku Inwestor Zastępczy poda metodę sporządzenia harmonogramu,  
      formę  i stopień jego uszczegółowienia oraz termin jego dostarczenia.  
 
 

§ 8 
 

Realizacja przedmiotu umowy. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 

ust. 1  przy załoŜeniu, Ŝe roboty wykonywane będą w istniejącym budynku, w 
którym moŜliwe jest zorganizowanie typowego pełnego frontu robót na kaŜdym 
piętrze. W związku z tym Inwestor Zastępczy wymagać będzie od Wykonawcy 
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szczególnej ostroŜności w trakcie prowadzenia robót oraz skutecznego 
zabezpieczenia i oznakowania stref pracy przed dostępem osób trzecich. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. 

Materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.  

3. Na kaŜde Ŝądanie Inwestora Zastępczego, Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. WaŜność tych dokumentów oceniana będzie na dzień odbioru przedmiotu 
Umowy, a dokumenty te powinny być przechowywane na budowie. 

 
4. JeŜeli Inwestor Zastępczy lub Zamawiający zaŜąda badań jakości wbudowanych 

materiałów lub wykonanych robót przez Wykonawcę, to Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić te badania na własny koszt. 

 
5. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz Ŝeby w sposób skuteczny zabezpieczone 
były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 

 
6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone. 

 
7. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. W przypadku braku ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Sprzęt 
naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 
dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
 



 10

§ 9 
 

Roboty zanikające. 
 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
2. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, oraz zawiadamia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru z wyprzedzeniem, umoŜliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez 
Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie 
później niŜ w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy. 

 
3. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy, jeŜeli 
wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy 
techniczno-budowlane. (wzór protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu stanowi załącznik do protokołu przekazania terenu budowy)  

 
4. Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają równieŜ roboty konstrukcyjno - 

montaŜowe, jeŜeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich 
odbiór techniczny (międzyoperacyjny). 

 
 

§ 10 
 

Kontrola jakości. 
 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
dokumentacji projektowej, aprobatach i normach. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodne z dokumentacją projektową i celem Umowy. 

  
2. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, 

aprobat i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie 
budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora Nadzoru. 

 
3. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające aktualny certyfikat zgodności lub 
aktualną deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodność z warunkami 
podanymi w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiału dostarczona na 
budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 
obrotu zgodnie Prawem budowlanym, oraz ustawą o wyrobach budowlanych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać aktualne atesty wydane przez producenta 
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potwierdzające zgodność z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i 
legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi 
Nadzoru na kaŜde Ŝądanie. 

4. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru moŜe zaŜądać wykonania pomiarów 
dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe 
pomiary zasadnicze były nieprawidłowe. 

 
 

§ 11 
 

Czas pracy. 
 
JeŜeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w 
Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, 
niezbędne jest wydłuŜenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w dni 
wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inwestorem Zastępczym. Zamawiający nie 
przewiduje z tego tytułu dopłat do wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
 

§ 12 
 

Ubezpieczenia. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w tym 

od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz robót, urządzeń, materiałów, sprzętu i 
dokumentów w tym następstw błędów dokumentacji projektowej z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami.  

 
2. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów 
mechanicznych. Warunki ubezpieczenia nie mogą wyłączać ochrony 
ubezpieczeniowej szkód spowodowanych zdarzeniami o charakterze deliktu.  

 
3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia zostaną przedstawione, w terminie do dnia 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu, który moŜe odmówić ich akceptacji, 
jeśli okaŜe się, iŜ nie spełniają warunków zapisanych w ust. 1 i 2. Polisa 
ubezpieczeniowa, z sumą ubezpieczenia wartości brutto przedmiotu umowy,  
potwierdzająca dokonanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej do czasu trwania umowy oraz od skutków jego niewłaściwego wykonania, 
stanowić będzie Załącznik nr 3 umowy. Wartość brutto polisy określa oferta 
Wykonawcy. 

 
4. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, 

Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy. Koszty 
ubezpieczenia zostaną potrącone z najbliŜszej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 



 12

 
 

§ 13 
 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
 
Przedmiot Umowy wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi z niej wynikającymi 
Wykonawca wykona zgodnie z n/w terminami ; 
 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
 
 1.1. Przekazanie terenu budowy - w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy 
 1.2. Rozpoczęcie robót  -  do 3 dni od daty zawarcia umowy.  
 1.3. Zakończenie robót  i odbiór z przekazaniem do uŜytkowania przedmiotu Umowy 
        do dnia 15 października 2010 r , przy czym roboty budowlane II piętra  
        zostaną  zakończone do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.  
  
2. Termin zakończenia robót obejmuje zgłoszenie do przeprowadzenia odbioru  

końcowego  włącznie z przekazaniem Inwestorowi Zastępczemu wszystkich 
dokumentów dotyczących wykonanych  robót, wskazanych w § 15 ust. 3 i 6 oraz § 17 
Umowy i usunięciem wszelkich wad tych robót. 

     Protokół odbioru końcowego jest datą zakończenia robót i wykonania całości  
     przedmiotu Umowy. 
 
3. Szczegółowe terminy realizacji robót określi Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-

finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 2 do Umowy. 
 
 

§ 14 
 

Odbiory robót. 
 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 
 

a) robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegający na ocenie ilości i jakości 
robót, których ocena nie byłaby moŜliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu 
Umowy, 

b) końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego 
przedmiotu Umowy 

c) ostateczny - gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji jakości i 
rękojmi, przy czym przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminach 
ustalonych w karcie gwarancji jakości.  

 
2. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego i 

rękojmi. 
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§ 15 
 

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego. 
 
1. Wykonawca przeprowadza wszystkie próby końcowe, sprawdzenia przed odbiorem 

przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania 
Wykonawca zawiadamia Inwestora Zastępczego oraz Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy, nie później niŜ na 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym 
do dokonania prób końcowych i rozruchów części lub całości przedmiotu odbioru. 
 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje 
Inspektor Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru po potwierdzeniu tego przez 
Inwestora Zastępczego, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego. 

 
3. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową i przeprowadzeniu prób końcowych, a 

przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi Zastępczemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów 
umownych (równieŜ w formie elektronicznej), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, 
prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów, urządzeń wraz z aktualnymi atestami, certyfikatami, deklaracjami 
zgodności oraz instrukcjami uŜytkowania (obsługi i konserwacji) systemów, instalacji 
oraz zamontowanych urządzeń. Wykonawca przekazuje równieŜ końcowe rozliczenie 
finansowe wykonanego przedmiotu Umowy. Operat winien zawierać takŜe część 
opisową wykonania przedmiotu Umowy - m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. 

 
4. Wykonawca przekaŜe Inwestorowi Zastępczemu dokumenty o których mowa w art. 

56 ustawy Prawo Budowlane w ciągu 7 dni licząc od daty potwierdzenia wpisu o 
gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru, a następnie bezwarunkowe 
stanowisko lub decyzję o dopuszczeniu do uŜytkowania całości przedmiotu Umowy.  

 
5. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z naleŜytą starannością. 

Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania potwierdzonego przez Inwestora Zastępczego zawiadomienia o 
osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający 
zawiadamia uczestników procesu budowlanego.  

 
6. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie komisji 

odbiorowej (po uprzednim potwierdzeniu ich kompletności przez Inspektora Nadzoru) 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności dziennika budowy, protokółów technicznych, protokołów odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót budowlanych oraz wymaganych prawem budowlanym 
oświadczeń. 

 
7.  Na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego Inwestor Zastępczy  
     przekazuje Zamawiającemu komplet wszystkich dokumentów wymaganych  
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     przepisami Prawa budowlanego oraz ustaleniami Umowy dla ich oceny przez  
     Zamawiającego.  
 

§ 16 
 

Czynności odbioru końcowego. 
 
1. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, powołana przez Zamawiającego. Zamawiający 

i Wykonawca mogą, na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. 
 
2. W czynności odbioru powinni uczestniczyć: 

− Osoby wskazane przez Zamawiającego, 
− Inwestor Zastępczy, 
− kierownik budowy, 
− kierownicy poszczególnych robót branŜowych, 
− osoby przejmujące w imieniu Zamawiającego wyposaŜenie techniczne obiektu 

do eksploatacji  
przy udziale 
− Inspektora Nadzoru robót budowlanych oraz Inspektorów Nadzoru robót 

branŜowych,  
3. JeŜeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, Zamawiający moŜe odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze 
wady umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z 
podaniem terminu ich usunięcia. 

4. JeŜeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia  
     wad, 
2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a)  jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z   
     przeznaczeniem Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b)  jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem    
     Zamawiający moŜe Ŝądać ponownego wykonania robót lub odstąpić od Umowy. 

 
5. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający   
      wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na  
      usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 
 
6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora Zastępczego (Inspektora  
     Nadzoru) o usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu odbioru robót   
     wadliwych. 
 
7. Inwestor Zastępczy wyznacza takŜe przeglądy gwarancyjne oraz ostateczny  
    - gwarancyjny odbiór robót  przed upływem terminu gwarancji jakości oraz termin  
       na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi i  
       gwarancji 
 
8.  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w  
     okresie rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)  
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     zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy. 
 
 

§ 17 
 

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uŜytkowania. 
 
1. Wykonawca najpóźniej w dniu dokonania wpisu o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego, jest zobowiązany doręczyć Inwestorowi Zastępczemu komplet 
dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem ust 3 i 6 § 15 umowy. Wszystkie 
w/w dokumenty muszą być w języku polskim oraz dodatkowo w formie 
elektronicznej  

 
2. JeŜeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji uŜytkowania w wyŜej określonym 

terminie, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego uŜytkowania i 
konserwacji urządzeń. 

 
§ 18 

 
Komisja. 
 
JeŜeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie 
udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w 
dniu przewidzianym do odbioru końcowego. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest 
równoznaczny z protokołem odbioru opisanym wyŜej. 
 

§ 19 
 

Gwarancja jakości.  
 
1. Wykonawca udziela na wykonanie przedmiotu Umowy 36 miesięcy gwarancji 

naleŜytej jakości. 
 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego. 

Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej stanowiącej Załącznik do 
protokołu końcowego odbioru umowy.   

 
 

§ 20 
 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
lub uŜyteczność przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąŜa Wykonawcę w 
przypadku, gdy w przedmiocie Umowy wystąpią wady w realizacji powodujące 
ograniczenie celów, dla których przedmiot ten miał być przeznaczony. Okres rękojmi 
wynosi 42 miesiące od daty odbioru końcowego. Rękojmia obejmuje przedmiot Umowy. 
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§ 21 
 

Uprawnienia z tytułu rękojmi. 
 
1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, 

Zamawiający moŜe: 
 

1) jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają uŜytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego  
    przeznaczeniem - zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot     
    odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej, technicznej,   
    ekonomicznej, ekologicznej, itp., 
2) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu Umowy lub jego części   
    zgodnie z przeznaczeniem: 

− zaŜądać zwrotu zapłaconego juŜ wynagrodzenia, albo 
− Ŝądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz 

drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. 
 

2. W razie stwierdzenia wad nadających się do usunięcia w okresie rękojmi, 
Zamawiający moŜe:  

 
1) Ŝądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku 

jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
2) obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

przedmiotu Umowy 
 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z 
uprawnienia do obniŜenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym 
rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. O ile nie 
będzie to moŜliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty nienaleŜnego 
wynagrodzenia, które winno być dokonane nie później niŜ w terminie 14 dni od 
otrzymania wezwania. 

 
 

§ 22 
 

Kary umowne. 
 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

Umowy na niŜej opisanych zasadach. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
 

1) za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu Umowy w wysokości 0,2%    
     wynagrodzenia brutto ustalonego w § 24 ust. 1 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, 

 
2) w przypadku nie dotrzymania obowiązku przedstawienia polis ubezpieczenia,   
     nieprzedłuŜenie terminu ich obowiązywania zgodnie z § 12 w wysokości 0,05%  
      wynagrodzenia brutto ustalonego w § 24 ust. 1 Umowy za kaŜdy dzień   
      opóźnienia, 
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3) w przypadku braku przedstawienia gwarancji zabezpieczenia usunięcia wad    
    wymienionej w § 23 ust. 4, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w  
     § 24 ust. 1 Umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, 
 
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  
    gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości  0,1 % wynagrodzenia brutto  
    ustalonego w § 24 ust. 1 Umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia    
    wyznaczonego na usunięcie wad. W razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie  
    dodatkowo wyznaczonym kara ulega podwyŜszeniu o 50 % licząc od dnia upływu  
    terminu dodatkowego.  
 
5) za opóźnienie  w realizacji etapów robót ustalonych w Szczegółowym  
    Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokości 1000 zł za kaŜdy dzień zwłoki  
    w stosunku do terminu ustalonego w Szczegółowym Harmonogramie, przy czym  
    okres ten nie moŜe przekraczać 14 dni roboczych.  
 
6) za opóźnienie w przekazaniu Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo- 
    finansowego bądź jego aktualizacji (na polecenie Inwestora Zastępczego lub  
    Zamawiającego) w wysokości 1000 zł za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia  
    ustalonego w Umowie, bądź na polecenie Zamawiającego.  
 
7) za kaŜdą nieobecność nieusprawiedliwioną kierownika budowy lub kierownika   
    robót na naradzie koordynacyjnej – 200 zł za osobę.  
 
8) za naruszenie przepisów bhp, p.poŜ i ochrony środowiska przez pracowników  
    Wykonawcy w trakcie trwania budowy – 200 zł za kaŜdy przypadek takiego  
    naruszenia wpisany do dziennika budowy.  
 
9)  za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie   

Wykonawcy, w  wysokości 10% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 24 ust. 
1 Umowy 

 
3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : 
 
    1)  w razie odstąpienia od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn dotyczących  
         Zamawiającego,  w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego,  
         ustalonego w § 24 ust. 1 umowy, 
 
    2)  za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zapłaci odsetki  
         umowne równe odsetkom ustawowym 
 
    3)  za brak udziału w naradzie koordynacyjnej Inspektora Nadzoru licząc za  
         kaŜdą branŜę oddzielnie, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 200 zł za kaŜdą  
         nieusprawiedliwioną nieobecność Inspektora Nadzoru   
 
4. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający  
    zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości   
    rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie  
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    wywiązywanie się z Umowy spowodowane wyłącznie przypadkami Siły WyŜszej. 
 
6. Kary umowne naleŜne Zamawiającemu mogą być potrącone – według wyboru  
    Zamawiającego:  
 
    1)  z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedłoŜonego mu oświadczenia  
         Zamawiającego i/lub, 
 
    2)  z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, określonego w § 23 ust. 1  
          Umowy. 
 
7. W razie potrącenia kary umownej z zabezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany  
     uzupełnić zabezpieczenie do wysokości określonej w § 23 ust. 1 umowy, w  
     terminie 7 dni, od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego.  
 
 

§ 23 
 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy. 
 
1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie naleŜytego 

wykonania Umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto (z podatkiem VAT) tj. 
kwotę ......... zł, słownie:   ........………………………….    w formie  
………………………………….., stanowiącej Załącznik nr 4 Umowy na okres realizacji i 
ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich wad.   
Zabezpieczenie zostanie wniesione przed podpisaniem umowy jako warunek jej 
realizacji.  
 

2. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego 
wynikających z Umowy, Zamawiający jako beneficjent dokumentu dot. 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, moŜe zaŜądać od Wystawcy takiego 
dokumentu bezwarunkowej zapłaty celem zaspokojenia roszczenia.  

 
3. Strony postanawiają, iŜ w przypadku, jeŜeli Wykonawca nie wykona swoich 

obowiązków naleŜytego wykonania umowy, obowiązki te wykona zastępczo Inwestor 
Zastępczy na koszt Wykonawcy.  

 
4. W sprawach nieuregulowanych powyŜej, zastosowanie mają przepisy Prawa 

Zamówień Publicznych. 
 
6.  Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

 
7.  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę  

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady. 
 
8.  Kwota, o której mowa w punkcie 7 jest zwracana nie później niŜ w 15 dniu po upływie  
     okresu rękojmi za wady. 
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§ 24 
 

Wynagrodzenie. 
 
 
1. Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
    wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego, obliczone jako    
    iloczyn cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy    
    (przyjętych jako ceny ryczałtowe jednostek robót), oraz ilości rzeczywiście  
    wykonanych i odebranych robót. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym    
    stanowi zał. Nr……do Umowy. 
2. Wynagrodzenie ofertowe, wynikające z oferty wykonawcy, wynosi netto ………….. 
    (słownie : …………………) i powiększone jest o obowiązujący zgodnie z przepisami  
    podatek VAT. Wynagrodzenie ofertowe brutto, wynosi ……………………….. zł ( słownie :  
    …..) 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest wynagrodzeniem maksymalnym, a wykonawca  
    gwarantuje stałość cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane w trakcie  
    realizacji Umowy. 
4. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót obejmują wszelkie koszty  
    bezpośrednie i pośrednie oraz zysk jak równieŜ wszelkie koszty opłat ponoszone w   
    związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
5. Strony ustalają, Ŝe w przypadku wprowadzenia zmian w technologii wykonywania 
robót lub zastosowania materiałów zamiennych, nie odpowiadających opisowi pozycji w  
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoŜy do uprzedniej akceptacji Zamawiającego  
działającego przez Inwestora Zastępczego, jednostkową cenę tych robót wyliczona 
metodą szczegółową opisaną w postanowieniach rozporządzenia MRRiB z dnia 
13.07.2001r w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.  
Kosztorys określający cenę jednostkową opracowany będzie w oparciu o następujące 
załoŜenia : 
5.1. ceny czynników produkcji (R,M,S,Kp,Z) zostaną przyjęte na poziomie średnim  
       jednak nie wyŜszym niŜ wynikającym z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,  
 

§ 25 
 

Zasady rozliczania robót. 
 
1. Rozliczenie za realizację Umowy nastąpi fakturami wystawianymi  przez Wykonawcę 

po realizacji etapu robót zapisanego w Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo –
finansowym oraz potwierdzeniu jego wykonania przez Inspektorów Nadzoru i 
Inwestora Zastępczego. 
 

2. Podstawę do wystawienia w miesiącu wrześniu 2010r. przez Wykonawcę faktury 
przejściowej VAT stanowić będzie podpisany przez Inwestora Zastępczego protokół 
stanu zaawansowania wykonanych robót zgodnie z § 7 Umowy.  

 
3. Faktura przejściowa nie moŜe przekraczać 40 % wartości kosztorysowej etapu robót  

ustalonego w Szczegółowym Harmonogramie rzeczowo finansowym, pod  
warunkiem faktycznego wykonania nie mniej niŜ 55 % wartości przedmiotu Umowy. 
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4.  Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności kaŜdej 
faktury jako wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy/om przedstawić 
Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla podwykonawcy/ów oraz 
oświadczenie podwykonawcy/ów o otrzymaniu naleŜności. 

 
5.   W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, Wykonawca  
       zobowiązany jest podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo  
       umotywować Zamawiającemu, iŜ nie narusza to prawa ani teŜ warunków Umowy.  
       Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania  
       wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin  
       przedmiotu Umowy, a takŜe domagania się od podwykonawcy złoŜenia  
       stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.  
 
6.   W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ustalonego w ust. 5      
       Zamawiający władny jest obniŜyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz  
       Wykonawcy o kwotę naleŜną podwykonawcy, zatrzymując ją do momentu  
       przedawnienia roszczenia – jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń  
       podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie art.  
       6471 § 5 k.c.  
 
7.   Dokonanie przez Zamawiającego zatrzymania zapłaty na rzecz podwykonawcy, w   

trybie opisanym w ust. 6 jest równoznaczne ze zwolnieniem Zamawiającego  
względem Wykonawcy, z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 
umownego – w części odpowiadającej kwocie wstrzymanej przez Zamawiającego na 
rzecz podwykonawcy bez prawa naliczania odsetek. 
 

8. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
w oparciu o protokół odbioru końcowego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego  stosownych zezwoleń na uŜytkowanie przedmiotu całości 
Umowy.  Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Inwestora Zastępczego przed 
przedłoŜeniem faktury do zapłaty przez Zamawiającego. 
Przy rozliczeniu końcowym Wykonawca ma obowiązek przedstawienia oświadczeń 
podwykonawców o zaspokojeniu ich roszczeń za prace przez nich wykonane przy 
realizacji części lub całości Umowy. Brak oświadczeń upowaŜnia Zamawiającego do 
wstrzymania płatności faktury bez prawa Ŝądania odsetek za opóźnienie płatności. 
 

9. W przypadku nie dostarczenia Inwestorowi Zastępczemu dokumentów o których 
mowa w § 15 ust. 3 w wymaganym terminie, Zamawiający ma prawo wstrzymać 
zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w  wysokości 50 % ostatniej faktury, aŜ do 
czasu dostarczenia tych dokumentów.  
 

10. Inwestor Zastępczy dokona sprawdzenia poprawności sporządzonego przez   
      Wykonawcę rozliczenia: 

- etapowego w terminie do 14 dni, licząc od  daty dostarczenia kompletnych   
  dokumentów rozliczeniowych. 
- końcowego w terminie 21 dni, licząc od  daty dostarczenia kompletnych  
dokumentów odbiorowych, powykonawczych oraz rozliczeniowych wg § 15 ust. 3 i 6 
oraz § 17. 
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11. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do 
wypłaty dokonuje pod względem merytorycznym i rachunkowym Inspektor Nadzoru 
oraz Inwestor Zastępczy pod rygorem skutków prawnych wynikających z 
odpowiednich przepisów.  
 

12. Po upływie terminów o których mowa w ust. 10, Wykonawca przekazuje fakturę VAT 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, która od dnia wpływu do Zamawiającego w 
terminie do 30 dni zostanie zapłacona.  

 
 

§ 26 
 

Wykonanie robót odmiennie niŜ w Projekcie. 
 
1. Wykonawca moŜe z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji 

robót objętych Umową inaczej niŜ to przewiduje dokumentacja projektowa 
dostarczona przez Zamawiającego, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub 
konstrukcję, niŜ określone w dokumentacji projektowej, jeŜeli zmiany te nie wpłyną 
na trwałość, wartość uŜytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na przedłuŜenie 
terminu wykonania Umowy, oraz kosztów eksploatacji obiektu. Zmiany te dopuszcza 
się tylko w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie 
spowoduje zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać przepisów techniczno - 
budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany 
te będą poŜądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów 
ekologicznych korzystnych dla środowiska. 

 
2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inwestora 

Zastępczego i uzyskać jego pisemną akceptację. 
 
3. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić projektanta 

sprawującego nadzór autorski i uzyskać jego pisemną akceptację. 
 
4. JeŜeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej, 

Wykonawca dokonuje ją na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z 
ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

 
5. W przypadku zmian korzystnych, po uzyskaniu pozytywnych akceptacji o których 

mowa w ust. 2 i ust. 3, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kompletny wniosek 
w sprawie proponowanych zmian, który zostaje rozpatrzony w terminie do 7 dni 
roboczych i w formie pisemnej decyzji przekazany Stronom umowy.  

 
6. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy wprowadzać zmiany w dokumentacji projektowej, jakie uzna za niezbędne.   
W takim przypadku Zamawiający dokona tych zmian na własny koszt w terminie 
uzgodnionym przez Strony. 

 
 

§ 27 
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Zmiana umowy. 
 
1. Zmiana Umowy (w tym i jej załączników) na korzyść Zamawiającego moŜe nastąpić 

w kaŜdym czasie, za zgodą stron wyraŜoną na piśmie o ile wcześniej były 
przewidziane w SIWZ.  

 
2. UniewaŜnieniu będą podlegały zmiany postanowień Umowy oraz wprowadzane nowe 

postanowienia, jeŜeli są niezgodne z SIWZ, a dla ich uwzględnienia niezbędna jest 
zmiana treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia 
Umowy. 

 
3. Wykonawca (Wierzyciel) nie moŜe przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zmawiającego. 
 
4.  UniewaŜnienie zmian w całości lub części - któregokolwiek z postanowień Umowy nie 

powoduje niewaŜności lub nieskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 
uniewaŜnienie zmian w całości lub części - któregokolwiek z postanowień Umowy, 
Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia 
uniewaŜnionych zmian w całości lub części danego postanowienia Umowy innym 
waŜnym postanowieniem mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i 
gospodarcze dla Stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunków Umowy, a 
bezwzględnie obowiązujące przepisy, które mają zastąpić uniewaŜnione zmiany w 
całości lub części danego postanowienia, nie stanowią inaczej. 

 
5.  Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej 

wynikających, w tym, w okresie rękojmi jest zobowiązany do informowania 
Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
o wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, a takŜe innych zmianach 
mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, pod rygorem skutków 
prawnych zaniechania oraz o zmianie adresu siedziby firmy na 30 dni przed 
przewidywaną zmianą adresu, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 
korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

  
 
 

§ 28 
 

Odstąpienie od umowy. 
 
1. KaŜda ze stron moŜe odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i 

określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 
 
2. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku moŜe od Umowy odstąpić w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy do momentu odstąpienia od umowy, 
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2) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót, które powoduje 
niemoŜność ukończenia robót w określonym terminie, 
 
3) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem postanowień Umowy, 

 
4) w razie powierzenia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub części Umowy osobie 
trzeciej bez uzyskania zgody Zamawiającego, działającego przez Inwestora 
Zastępczego, o której mowa w § 6 ust. 2  
 
5) Istotna zmiana okoliczności, skutkująca pogorszeniem sytuacji prawnej,  
finansowej lub gospodarczej wykonawcy; postanowienie to dotyczy w szczególności, o 
której Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego tj.: 

a) otwarcia w stosunku do wykonawcy postępowania likwidacyjnego, 
upadłościowego, układowego bądź innego podobnego postępowania; 

b) wszczęcia egzekucji z majątku  Wykonawcy przez któregokolwiek z jego 
wierzycieli; 

c) zaprzestania regulowania zobowiązań przez Wykonawcę wobec jego wierzycieli; 
d) zmiany w strukturze kapitałowej Wykonawcy w ten sposób, iŜ zmieni się 

podmiot kontrolujący, bezpośrednio lub pośrednio, Wykonawcę; 
e) przypadku, gdy po zawarciu Umowy okaŜe się, Ŝe którekolwiek z zapewnień lub 

gwarancji udzielonych przez wykonawcę jest niezgodne ze stanem 
rzeczywistym. 

   6)  w razie nieprzestrzegania warunków dokumentu, stanowiącego zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania Umowy, o której mowa w § 23 umowy. 
     
    7)  w razie zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub zwłoki w  
         usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji jakości oraz  
         rękojmi za wady. 
 
3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 lit. a niniejszego paragrafu nie jest 

zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do 
odszkodowania. 

 
4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający nie 

przekaŜe wykonawcy terenu budowy zgodnie z § 4 pkt. 1 Umowy, przy czym      
odstąpienie od Umowy winno być poprzedzone bezskutecznym upływem 7 dni na 
wykonanie obowiązku Zamawiającego działającego poprzez Inwestora      
Zastępczego. 

 
5.  Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu  
     Umowy. 
 
 

§ 29 
 

Obowiązki odstępującego od umowy. 
 
1. Odstępujący od Umowy jest zobowiązany naprawić drugiej stronie, spowodowaną 

tym szkodę, chyba Ŝe odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi 
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odpowiedzialności druga strona. 
 
2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do : 
 

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, 
na dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z 
powodu której odstąpiono od Umowy, 

 
c) sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie 

na placu budowy jest niezbędne, a Zamawiający wyrazi na to zgodę,  
 
d) dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających w 

terminie do 14 dni roboczych wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia za 
wykonane roboty.  

 
3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy 

o odbiorze ustalone w §§ 15, 16 i 19 niniejszej umowy.  
 
 

§ 30 
 

Rozstrzyganie sporów. 
 
1. Wszelkie spory wynikające z Umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej waŜności,  
    interpretacji lub rozwiązania, które w ciągu 14 dni od daty powstania sporu nie  
    zostaną rozwiązane polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd  
    Powszechny. 
    W przypadku sporu pomiędzy Stronami  Wykonawca nie moŜe przerwać robót lub  
    wykonania Umowy. 
2. JeŜeli Strona odmówi uznania roszczenia, strona niezadowolona moŜe zwrócić się o  
    rozstrzygnięcie do  sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego  
 

§ 31 
 

Ilość egzemplarzy umowy. 
 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
Załączniki : 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru   
                        robót,  
Załącznik nr 2 – Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy 
Załącznik nr 3 - polisa ubezpieczeniowa (§12) 
Załącznik nr 4 – dowód wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (§23) 
Załącznik nr 5 - oferta, kosztorysy ofertowe   
Załącznik nr 6 – Regulamin budowy nadzorowanej przez WBI 
Załącznik nr 7 – wzór karty gwarancyjnej  
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